

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2026
(dále jen Dodatek)

Mezi:

Objednatel: Město Opočno
Se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Zastoupený: Šárka Škrabalová, starostka města
IČO: 00275191
DIČ: CZ00275191
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309 / 0800
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.
Se sídlem: Nádražní 460, 517 73 Opočno
Zastoupený: Ing. Martin Štěpánek, prokurista
IČO: 455 35 124
DIČ: CZ45535124
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 1512
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10493232/0800
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Občanský zákoník

na zhotovení díla „**Renovace povrchu Cesty světla**“ (dále jen Smlouva).

Na základě požadovaných Víceprací a změně některých technologických lhůt, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy:

1) Ve Smlouvě v článku 4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ odst. 4.2.2 zní nově takto:

Zhotovitel ukončí stavební práce na předmětu díla **nejpozději do 30.9.2026**.

2) Článek 2.1 Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za zhotovení Předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 1 této Smlouvy činí:

Cena bez DPH 1 496 257,09 Kč

DPH 314 213,99 Kč

Cena vč. DPH 1 810 471,08 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek byl projednán a schválen Radou města Opočna dne 24.8.2026, usnesením č. R99/2026/15.

Příloha č. 1 – Soupis Méněprací

Příloha č. 2 – Soupis Víceprací

V Opočně, dne:

V Opočno, dne:

Digitálně podepsal Šárka Škrabalová
Datum: 28.08.2026 13:52:56 +02:00

Ing. Martin Štěpánek
Digitálně podepsal
Ing. Martin Štěpánek
Datum: 2026.08.31
06:57:15 +02'00'

.....
Objednatel:

Město Opočno

Šárka Škrabalová, starostka

.....
Zhotovitel:

Štěpánek, spol. s r.o.

Ing. Martin Štěpánek, prokurista