

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 08.01.2025
(dále jen Dodatek)

Mezi:

Objednatel: Město Opočno
Se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Zastoupený: Šárka Škrabalová, starostka města
IČO: 00275191
DIČ: CZ00275191
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309 / 0800
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o.
Se sídlem: čp. 80, 517 93 Dobré
Zastoupený: Jan Rozínek, jednatel
IČO: 45536040
DIČ: CZ45536040
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. 1585
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700423943/2010
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Občanský zákoník

na zhotovení díla „**Pediatrická ordinace v objektu čp. 283 v Opočně**“ (dále jen Smlouva).

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy:

1) Ve Smlouvě v článku 4. CENA DÍLA odst. 4.1 zní nově takto:

Cena Díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk Zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění Díla, ve smyslu této Smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za Dílo celkem bez DPH: 15 063 888,02 Kč

(slovy: patnáct milionů šedesát tři tisíc osm set osmdesát osm korun českých a dva haléře české) (dále jen „Cena Díla“).

Oceněný výkaz výměr (Příloha č. 1 Smlouvy) se mění dle Změnového rozpočtu č. 5. Změnový rozpočet je přílohou Změnového listu č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2) Ve Smlouvě v článku 7. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ odst. 7.6 zní nově takto:

Nejzazší termín dokončení a řádného předání Díla je **30.09.2026**.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek byl projednán a schválen Radou města Opočna dne , usnesením č..

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

V Opočně, dne:

V Dobrém, dne:

Digitálně podepsal Šárka Škrabalová
Datum: 28.08.2026 13:51:47 +02:00

.....

Objednatel:

Město Opočno

Šárka Škrabalová, starostka

Jan
Rozínek

Digitálně podepsal
Jan Rozínek
Datum: 2026.08.31
08:46:31 +02'00'

.....

Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

Jan Rozínek, jednatel