

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2026
(dále jen Dodatek)

Mezi:

Objednatel: Město Opočno
Se sídlem: Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno
Zastoupený: Šárka Škrabalová, starostka města
IČO: 00275191
DIČ: CZ00275191
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1242059309 / 0800
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Štěpánek, spol. s r.o.
Se sídlem: Nádražní 460, 517 73 Opočno
Zastoupený: Ing. Martin Štěpánek, prokurista
IČO: 455 35 124
DIČ: CZ45535124
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C, vložka 1512
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 10493232/0800
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Občanský zákoník

na zhotovení díla „**Renovace povrchu Cesty světla**“ (dále jen Smlouva).

Na základě prováděného archeologického výzkumu, který je prováděný společností Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, IČ: 00371149, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, vedený odbornou osobou PhDr. Martinou Bekovou, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené Smlouvy:

1) Ve Smlouvě v článku 4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ odst. 4.2.2 zní nově takto:

Zhotovitel ukončí stavební práce na předmětu díla nejpozději do 31.8.2026.

2) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

3) Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4) Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

5) Tento Dodatek byl projednán a schválen Radou města Opočna dne 15.07.2026, usnesením č. 96R/2026/2.

V Opočně, dne:

V Opočno, dne:

.....

Objednatel:

.....

Zhotovitel:

Město Opočno

Štěpánek, spol. s r.o.

Šárka Škrabalová, starostka

Ing. Martin Štěpánek, prokurista